	Выполнение проектов по ремонту и восстановлению инженерных сетей, благоустройству и улучшению качества жизни в 2012 году (по состоянию на 25.10.12):

	Разработка проекта видеонаблюднения за улицами поселка
	выполнено
	500 000

	Установка ИДН на дорогах посёлка
	выполнено
	150 000

	Устройство траншеи со стороны поля вдоль подъездной дороги до шлагбаума КНС
	выполнено
	50 000

	Уборка вагончиков из 25-го квартала, и у КНС, очистка от мусора обочин дороги к КНС
	Будет закончено к концу года
	60 000

	Устройство "пешего" КПП за 3-м домом
	выполнено
	320 000

	Перенос забора в районе калитки в Гаврилково
	выполнено
	60 000

	Шлагбаумы, система идентификации, видеонаблюдения на КПП, название поселка, бегущие строки
	выполнено
	800 000

	Укрепление (устройство) каменного забора между поселком и МЧС (пилот)
	выполнено
	500 000

	Восстановление освещения дороги к КНС
	выполнено
	50 000

	Вывоз остатков строительного мусора
	выполнено
	400 000

	Строительство новых детских площадок
	выполнено
	1 200 000

	Доделка существующей детской площадки
	выполнено
	200 000

	Освещение спортплощадки
	выполнено
	100 000

	Озеленение территории поселка
	выполнено
	500 000

	Строительство бадминтонной площадки
	выполнено
	150 000

	2 стола для пинг-понга
	выполнено
	34 000

	Малые архитектурные формы (урны, скамейки)
	выполнено
	65 000

	Скважина для полива
	перенос проекта на следующие периоды
	170 000

	Строительство пешеходной дорожки на центральном бульваре (пилот 100 метров)
	выполнено
	180 000

	Закупка резервного фекального насоса (Grundfos 22Квт)
	выполнено
	450 000

	Окончание работ по защите ТП вставками из сшитого полиэтилена
	выполнено
	1 000 000

	Дороги 17 квартала, работы выполнены компенсация за 50% - 400 кв.м. по 600 рублей
	выполнено
	240 000

	Дороги и бордюры 5 квартала, компенсация жителям (всего 520 кв.), 260 кв.м. по 600 руб.
	выполнено
	156 000

	Капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации
	выполнено
	200 000

	Капитальный ремонт системы водостока и очистных сооружений
	Будет закончено к концу года
	100 000

	Капитальный ремонт систем электроснабжения 
	Будет закончено к концу года
	400 000

	Капитальный ремонт автодорог в соответствии с проектом
	выполнено
	6 000 000

	Информационно-рекламный стенд в ТСЖ
	Будет закончено к концу года
	10 000

	Маршрутизатор (карта) при въезде в поселок 
	выполняется
	90 000

	Всего запланировано фондов
Остаток 
	14 135 000
170 000


